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Julkinen

Turun raitiotien yleissuunnitelman päivitys

Rakentamis-
kustannukset ja 
päästöarviot 
osioittain
Liite 7.3 – 18.11.2022
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Kustannusarvio 
osioittain

Osa 1,
Satama

25 M€, 24 200 €/m

Osa 2,
Kirstinpuisto

15 M€, 13 500 €/m

Osa 3,
Radanvarsi

17 M€, 20 500 €/m

Osa 4,
Humalistonkatu
11 M€, 17 100 €/m

Osa 5,
Eerikinkatu L

15 M€, 31 600 €/m

Osa 6,
Eerikinkatu I

16 M€, 45 200 €/m
VE Haarautuva

18 M€, 51 000 €/m

Osa 7,
Läntinen pitkäkatu
10 M€, 13 900 €/m

Osa 8,
Aninkaistenkatu, 

Maariankatu, 
Kauppiaskatu

17 M€, 18 200 €/m

Osa 9,
Uudenmaankatu, 

Hämeenkatu
34 M€, 35 400 €/m

VE 
Tuomiokirkontori
32 M€, 36 400 €/m

Osa 10,
Kupittaa L

14 M€, 17 600 €/m

Osa 11,
Kupittaa I 

20 M€, 32 000 €/m
Osa 12,

Voimakatu
6 M€, 8 500 €/m

Osa 13,
Kalervonkatu, 

Västäräkinkatu
10 M€, 21 100 €/m

Osa 14,
Littoistentie

36 M€, 17 800 €/m

Osa 15,
Karvataskunkatu, 

Pelttarinkatu
15 M€, 17 000 €/m

VE Varissuon jatke 
Orminkujalle

20 M€, 14 700 €/m
VE Varissuon jatke 
Kraatarinkadulle
25 M€, 13 800 €/m

Osa 16,
Varikko ja 
yhdysraide

54 M€

K1
1 M€

K2
3 M€
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Sisällysluettelo

• Ositus ja riskivaraus

• Työnaikaiset liikennejärjestelyt

• 1 – Satama

• 2 – Kirstinpuisto

• 3 – Radanvarsi

• 4 – Humalistonkatu

• 5 – Eerikinkatu L

• 6 – Eerikinkatu I

• 7 – Läntinen Pitkäkatu

• 8 – Aninkaistenk.-Maariank.-
Kauppiask.

• 9 – Uudenmaankatu-
Hämeenkatu

• 9 – Tuomiokirkon linjaus

• 10 – Kupittaa L

• 11 – Kupittaa I

• 12 – Voimakatu (Vain raitiotien 
kustannukset)

• 13 – Kalervonk. – Västäräkink.

• 14 – Littoistentie

• 15 – Karvataskunkatu

• 15 – Varissuon jatke 
Orminkujalle

• 15 – Varissuon jatke 
Kraatarinkadulle

• 16 – Varikko 

• K1 – Aninkaistenkadun bussi- ja 
pyörätiejärjestelyt

• K2 – Uudenmaankadun bussi-
ja pyörätiejärjestelyt
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Ositus ja 
riskivaraus

Osa 1,
Satama

Osa 2,
Kirstinpuisto

Osa 3,
Radanvarsi

Osa 7,
Läntinen 
pitkäkatu

Osa 11,
Kupittaa I 

Osa 12,
Voimakatu

Osa 13,
Kalervonkatu, 

Västäräkinkatu

Osa 14,
Littoistentie

Osa 15,
Karvataskunkatu, 

Pelttarinkatu

VE Varissuon jatke 
Orminkujalle

VE Varissuon jatke 
Kraatarinkadulle

Osa 16,
Varikko ja 

varikkoraide

Keskusta-alueella, väritetyllä 
osalla riskivaraus 25 % ja 

toteutusympäristökerroin 1,06.
Muualla 15 % ja 1,02.

Osa 4,
Humalistonkatu

Osa 5,
Eerikinkatu L

Osa 6,
Eerikinkatu I

VE 
Haarautuva

Osa 8,
Aninkaistenkatu, 

Maariankatu, 
Kauppiaskatu

Osa 9,
Uudenmaankatu, 

Hämeenkatu

VE Tuomiokirkontori

Osa 10,
Kupittaa L

Aninkaistenkatu K1 sekä 
Uudenmaankatu K2 lasketaan 

erikseen katumuutosten 
mukaisesti

K1

K2
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Työnaikaiset 
liikennejärjestelyt

Vaativat liikennejärjestelyt
n. 5,6 km – 165 €/m

Osa 1,
Satama

Osa 3,
Radanvarsi

Osa 7,
Läntinen 
pitkäkatu

Osa 11,
Kupittaa I 

Osa 14,
Littoistentie

Osa 15,
Karvataskunkatu, 

Pelttarinkatu

VE Varissuon jatke 
Orminkujalle

VE Varissuon jatke 
Kraatarinkadulle

Tavanomaiset 
liikennejärjestelyt

n. 2,8 km – 105 €/m

Osa 2,
Kirstinpuisto

K1

K2

Osa 12,
Voimakatu

Osa 13,
Kalervonkatu, 

Västäräkinkatu

Erittäin vaativat 
liikennejärjestelyt 

n. 4,1 km – 400 €/m

Osa 4,
Humalistonkatu

Osa 5,
Eerikinkatu L

Osa 16,
Varikko ja 

varikkoraide

Osa 6,
Eerikinkatu I

VE 
Haarautuva

Osa 8,
Aninkaistenkatu, 

Maariankatu, 
Kauppiaskatu

Osa 9,
Uudenmaankatu, 

Hämeenkatu

VE Tuomiokirkontori

Osa 10,
Kupittaa L
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Osio 1 - Satama 

Pituus 1050 m. Kokonaiskustannus 25 M€, 
kokonaispäästöt 7,7 M kgCO2

- 24 200 €/m

- 7 300 kgCO2/m

- Pysäkkejä 2 paria, joista toinen päätepysäkki. 
Kaksi sähkönsyöttöasemaa. 

- Siltamaista pohjanvahvistusrakennetta 
Tukholmankadun liittymässä. 

- Laskettu vain raitiotien välittömässä 
läheisyydessä olevat muutokset. Raitiotie 
pääosin omassa väylässään. 

- Urbaani-miljöötyyppi

Katu ja 
katuympäristö 
M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot M€ Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja 
taitorakenteet 
M€

Yhteensä M€

1,34   20,71 2,18 1,20 - 25,43 

Kuva: Päätepysäkki ja siihen liittyvät katujärjestelyt. 
Kaikkia katujärjestelyjä ei huomioida raitiotien 
kustannuksissa.  
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Osio 2 - Kirstinpuisto

Pituus 1095 m. Kokonaiskustannus 15 M€, kokonaispäästöt 
4,4 M kgCO2

- 13 500 €/m

- 4 000 kgCO2 /m

- Pysäkkejä 2 paria. Varikkoyhteyden raiteet ja vaihteet 
sisällytetty osaan 16, mutta sähkönsyöttöasema SSA03 
sisällytetty osaan 2. 

- Laskettu pääosin myös jalankulun ja pyöräilyn väylät. Raitiotie 
kulkee pääosin omassa käytävässä.

- Ei sisällä alueen esirakentamista, eli kustannuksissa ei ole 
huomioitu nykyisten rakenteiden purkua. 

- Urbaani-miljöötyyppi

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja 
taitorakenteet 
M€

Yhteensä M€

1,26   12,23 0,53 0,80 - 14,82

Kuva: Yhteys varikolle ja Kirstinpuiston pysäkki. Laskennassa 
huomioitu poikkileikkaus vaihtelee. Varikkoyhteyden osalta 
vaihteet ja raiteet sisällytetty osaan 16, muuten laskettu rajauksen 
mukaan (korostettu kuvaan punaisella).



8

Osio 3 - Radanvarsi

Pituus 835 m. Kokonaiskustannus 17 M€, 
kokonaispäästöt 4,7 M kgCO2

- 20 500 €/m

- 5 700 kgCO2 /m

- Yksi pysäkkipari ja yksi 
sähkönsyöttöasema. Noin 250 metriä 
pyöräkatua. 

- Sisältää sillat S1 ja S2.

- Laskettu koko väyläkäytävän 
leveydeltä. Raitiotie kulkee pääosin 
omassa käytävässä. 

- Urbaani-miljöötyyppi

Katu ja 
katuympäristö 
M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot M€ Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja 
taitorakenteet 
M€

Yhteensä M€

1,80   8,93 0,36 0,77 5,25 17,11

Kuva: Vanhan aseman pysäkki. Laskennassa 
huomioitu myös katujärjestelyt.
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Osio 4 –
Humalistonkatu

Pituus 635 m. Kokonaiskustannus 11 M€, 
kokonaispäästöt 3,2 M kgCO2

- 17 100 €/m

- 5 000 kgCO2 /m

- Yksi pysäkkipari. Ei 
sähkönsyöttöasemia. 

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie 
kulkee kadulla ajoneuvoliikenteen 
seassa. 

- Osin päällekkäinen osion 7 kanssa. 

- Kortteli-miljöötyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin 
ja riskivaraus. 

Katu ja 
katuympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot M€ Valaistus ja 

liik.ohjaus M€
Sillat ja 
taitorakenteet M€ Yhteensä M€

2,59   4,81 2,37 1,10 - 10,87

Kuva: Humalistonkadun pohjoispää. Osat 4 
ja 7 osin päällekkäiset. Puutarhakadun 
toimenpiteet huomioitu laskennassa. 
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Osio 5 – Eerikinkatu L

Pituus 470 m. Kokonaiskustannus 15 M€, 
kokonaispäästöt 4,4 M kgCO2

- 31 600 €/m

- 9 400 kgCO2 /m

- Yksi pysäkkipari ja yksi sähkönsyöttöasema. 

- Laskettu koko katuväylä pois lukien 
kauppatorin kohta. Raitiotie kulkee kadulla 
muun liikenteen seassa, 
joukkoliikennekaistalla sekä omalla väylällään

- Syvä pehmeikkö. 

- Kortteli-miljöötyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin ja 
riskivaraus. 

- Huomioitu Kauppatorin ja sen ympäröivien 
katujen suunnitelma

Katu ja 
katuympäristö 
M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot M€ Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja 
taitorakenteet 
M€

Yhteensä M€

1,30   10,59 2,18 0,80 - 14,87

Kuva: Kop-kolmion pysäkki ja kauppatori. 
Kaupparotin kohdalla laskennassa huomioitu vain 
raitiotien raiteet. 
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Osio 6 – Eerikinkatu I

Pituus 350 m. Kokonaiskustannus 16 M€, kokonaispäästöt 4,0 M kgCO2

- 45 200 €/m

- 11 500 kgCO2 /m

- Ei pysäkkejä. Yksi sähkönsyöttöasema, varauduttu maanalaiseen 
toteutukseen. Raitiotie kulkee liikenteen seassa, laskettu 
kustannukset koko katuväylälle. 

- Ositus toteutettu niin, että raitiotien kustannukset ovat samat 
linjausvaihtoehdosta (Matkakeskus tai Humalisto) huolimatta. 

- Osioon sisältyy myös osa Aninkaistenkadun järjestelyistä 
Eerikinkadun pohjoispuolella. 

- Syvä pehmeikkö, vaatii hintavat pohjanvahvistukset

- Kortteli-miljöötyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin ja riskivaraus. 

Katu ja katu-
ympäristö 
M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot 
M€

Valaistus ja 
liik.ohjaus 
M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€

Yhteensä 
M€

2,01   11,52 1,53 0,78 - 15,84 

Kuva: Eerikinkadun ja Aninkaistenkadun liittymä. Aninkaistenkatu on 
sisällytetty osaan 6 bussijärjestelyjen osalta. 
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Osio 6 – Eerikinkatu I, VE 
Haarautuva

Pituus 350 m. Kokonaiskustannus 18 M€, kokonaispäästöt 
4,2 M kgCO2

- 51 000 €/m

- 12 000 kgCO2 /m

- Vaihtoehtoinen laskenta osiosta 6. Laskettu mukaan haarautuvan 
linjausvaihtoehdon mukaiset vaihdejärjestelyt Eerikinkadun ja 
Kauppiaskadun liittymässä. Muuten samanlainen osion 6 kanssa. 

Katu ja 
katuympäristö 
M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot M€ Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja 
taitorakenteet 
M€

Yhteensä M€

1,94   13,59 1,53 0,78 - 17,84 
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Osio 7 – Läntinen Pitkäkatu

Pituus 720 m. Kokonaiskustannus 10 M€, kokonaispäästöt 
3,1 M kgCO2

- 13 900 €/m

- 4 300 kgCO2 /m

- Ei pysäkkejä eikä sähkönsyöttöasemaa. 

- Osittain päällekkäinen osion 4 kanssa. 

- Kustannukset laskettu koko katuväylälle. Raitiotie kulkee 
pääosin muun liikenteen seassa.

- Huomioitu laskennassa 110 kV voimalinjan siirto 
Ratapihankadulle. 

- Kortteli-miljöötyyppi

Kuva: Läntisen Pitkäkadun ja Brahenkadun liittymä. Matkakeskuksen 
alueella laskentaan sisällytettiin vain raitiotien välittömät muutokset. 

Katu ja 
katuympäri
stö M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot 
M€

Valaistus ja 
liik.ohjaus 
M€

Sillat ja 
taitorakente
et M€

Yhteensä 
M€

1,92   4,36 2,91 0,81 - 10,00 
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Osio 8 – Aninkaistenkatu, 
Maariankatu, Kauppiaskatu

Pituus 930 m. Kokonaiskustannus 17 M€, kokonaispäästöt 
3,7 M kgCO2

- 18 200 €/m

- 4 000 kgCO2 /m

- Kaksi pysäkkiparia ja yksi ajoradan keskellä oleva pysäkki. Yksi 
sähkönsyöttöasema.

- Laskettu koko katuväylä pois lukien Kauppiaskadun osuus. Raitiotie kulkee 
pääosin muun liikenteen seassa. 

- Kortteli-miljöötyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin ja riskivaraus. 

- Huomioitu Kauppatorin ja sen ympäröivien katujen suunnitelma

Katu ja 
katu-
ympäristö 
M€

Raitiotie 
M€

Johtosiirrot 
M€

Valaistus ja 
liik.ohjaus 
M€

Sillat ja 
taito-
rakenteet 
M€

Yhteensä 
M€

3,10   10,71 1,92 1,12 0,04 16,89

Kuva: Aninkaistenkatu ja Mariankatu. Aninkaistenkadun järjestelyt 
Mariankadun eteläpuolella laskettiin erikseen (K1). Suunnitelma on 
sovitettu yhteen Matkakeskuksen suunnitelmien kanssa, mutta 
laskennassa on huomioitu vain raitiotien myötä tulevat muutokset.  
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Osio 9 – Uudenmaankatu, 
Hämeenkatu

Pituus 955 m. Kokonaiskustannus 34 M€, kokonaispäästöt 5,9 M kgCO2

- 35 400 €/m

- 6 100 kgCO2 /m

- 2 pysäkkiparia ja yksi sähkönsyöttöasema. 

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee pääosin 
joukkoliikennekaistalla. 

- Sisältää sillan S3, jonka kustannusarvio on hyvin alustava, sillä 
laskennan laatimishetkellä sillan kantavuusmittaukset olivat vielä 
kesken.   

- Sisältää siltamaisen pohjanvahvistusrakenteen 
Uudenmaankadulla arkeologisten kaivausten vuoksi. 

- Kortteli- ja historiallinen-miljootyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin ja riskivaraus. 

Katu ja katu-
ympäristö 
M€

Raitiotie 
M€

Johtosiirrot 
M€

Valaistus ja 
liik.ohjaus 
M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€

Yhteensä 
M€

5,25   18,89 3,57 1,42 4,72 33,84 

Kuva: Tuomiokirkon pysäkki. Uudenmaankatu Hämeenkadusta etelään 
on laskettu erikseen (K2)
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Osio 9 – Uudenmaankatu, 
Hämeenkatu, VE Tuomiokirkontori

Pituus 890 m. Kokonaiskustannus 32 M€, kokonaispäästöt 5,3 M kgCO2

- 36 400 €/m

- 6 000 kgCO2 /m

- Vaihtoehtoinen laskenta osiosta 9. Laskettu linjaus Tuomiokirkontorin 
kautta. Lisäksi huomioitu Uudenmaankadun ja Hämeenkadun liittymän 
parantamistoimenpiteet yleisellä tasolla. Muuten samanlainen osion 9 
kanssa.

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

5,80   17,68 2,82 1,36 4,72 32,37 

Kuva: Tuomiokirkotori. Vaihtoehtoisessa linjauksen laskennassa 
huomioitu Uudenmaankadun ja Hämeenkadun liittymän 
parantamistoimenpiteet. 
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Osio 10 – Kupittaa L

Pituus 805 m. Kokonaiskustannus 14 M€, kokonaispäästöt 
3,6 M kgCO2

- 17 600 €/m

- 4 500 kgCO2 /m

- 2 pysäkkipareja, joista toisessa myös linja-autopysäkit. Ei 
sähkönsyöttöasemaa. 

- Laskettu pääosin koko katuväylä. Raitiotie kulkee osin 
muun liikenteen seassa, osin joukkoliikennekaistalla. 

- Sisältää runkomeluntorjuntaa paaluvälillä 6300-6560 
(Joukahaisenkatu). 

- Kortteli- ja urbaani-miljöötyyppi

- Korkeampi toteutusympäristökerroin ja riskivaraus. 

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

2,72   6,85 3,36 1,20 - 14,13

Kuva: Kiinamyllynkatu. Lemminkäisenkadun ja Sirkkalankadun
järjestelyt eivät sisälly kustannuslaskentaa. 
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Osio 11 – Kupittaa I

Pituus 615 m. Kokonaiskustannus 20 M€, 
kokonaispäästöt 4,6 M kgCO2

- 32 000 €/m

- 7 600 kgCO2 /m

- Yksi pysäkkipari sekä yksi sähkönsyöttöasema. 

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee 
joukkoliikennekaistalla. 

- Sisältää sillan S4 ja S5. Sillalle S4 ei tehdä 
toimenpiteitä. 

- Urbaani-miljöötyyppi

Kuva: Kupittaan kampuksen pysäkki. Laskennassa on 
huomioitu järjestelyt sillan alla. 

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

1,49   6,70 0,36 0,34 10,34 19,68
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Osio 12 – Voimakatu 

Pituus 750 m. Kokonaiskustannus 6 M€, kokonaispäästöt 
3,0 M kgCO2

- 8 500 €/m

- 4 000 kgCO2 /m

- Yksi pysäkkipari

- Osuuden katusuunnittelu toteutetaan toisen hankkeen 
yhteydessä, joten tässä on laskettu pelkästään raitiotien 
kustannukset.

- Urbaani-miljöötyyppi

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

- 6,37 - - - 6,37 

Kuva: Itäharjun tierankadun pysäkki. Voimakadulla 
laskettu kustannukseen vain raitiotien osalta, muut 
katujärjestelyt toteutetaan erillisenä hankkeena. 
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Osio 13 – Kalervonkatu, 
Västäräkinkatu

Pituus 490 m. Kokonaiskustannus 10 M€, kokonaispäästöt 
3,1 M kgCO2

- 21 100 €/m

- 6 400 kgCO2 /m

- Ei pysäkkejä. Yksi sähkönsyöttöasema. Pyöräkatua 118 
metriä. 

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee 
joukkoliikennekaistalla ja omassa väylässään.  

- Sisältää sillan S6. 

- Naapurusto-miljöötyyppi

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

0,47   7,86 0,79 0,35 0,86 10,34 

Kuva: Kalervonkatu. Kalervonkadun osalta lasketaan vain 
raitiotie, mutta Västäräkinkadun pyöräkatujärjestelyt on 
laskettu kustannuksiin mukaan.
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Osio 14 – Littoistentie

Pituus 2 045 m. Kokonaiskustannus 36 M€, 
kokonaispäästöt 12,1 M kgCO2

- 17 800 €/m

- 5 900 kgCO2 /m

- 3 pysäkkiparia, joista yhdessä myös linja-autopysäkki. 
Yksi sähkönsyöttöasema.

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee omalla 
väylällä tai joukkoliikennekaistalla. 

- Sisältää sillat S7 ja S8. Sillalle S8 ei tehdä toimenpiteitä. 

- Naapurusto-miljöötyyppi

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

7,60   22,51 3,96 2,16 0,09 36,32 

Kuva: Littoistentien osuuden länsipää. Katujärjestelyt 
Littoistentiellä on laskettu raitiotien käännöskohtaan asti. 
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Osio 15 – Karvataskunkatu, 
Peittarinkatu

Pituus 870 m. Kokonaiskustannus 15 M€, kokonaispäästöt 
2,4 M kgCO2

- 17 000 €/m

- 2 800 kgCO2 /m

- Päätepysäkki. Huomioitu raitiotien vaihteet. Kaksi 
sähkönsyöttöasemaa. 

- Laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee pääosin muun 
liikenteen seassa. 

- Sisältää sillan S9. 

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

1,81   11,54 0,52 0,80 0,10 14,77

Kuva: Varissuon Pelttarinkadun päätepysäkki. Päätepysäkkie
ympäröivät järjestelyt on huomioitu laskennassa. 
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Osio 15 – Karvataskunkatu, 
VE Varissuon jatke 
Orminkujalle

Pituus 1345 m. Kokonaiskustannus 20 M€, kokonaispäästöt 
3,7 M kgCO2

- 14 700 €/m

- 2 700 kgCO2 /m

- Vaihtoehtoinen laskenta osiosta 15. Laskettu linjauksen 
jatke Varissio ve1, joka ulottuu Orminkujalle. Huomioitu 
yksi lisäpysäkkipari sekä sillat S10 ja S11. 

- Jatkeen osalta laskettu koko katuväylä. Raitiotie kulkee 
pääasiassa muun liikenteen seassa.

- Muuten samanlainen osion 9 kanssa.

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

2,87   14,33 0,81 1,47 0,29 19,78 

Kuva: Varissuo ve1 jatke. Osioon sisältyy alkuperäinen osio 15 ja 
lisäksi vaihtoehtoon sisältyvä jatke Orminkujalle.
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Osio 15 – Karvataskunkatu, 
VE Varissuon jatke 
Kraatarinkadulle

Pituus 1790 m. Kokonaiskustannus 25 M€, 
kokonaispäästöt 4,8 M kgCO2

- 13 800 €/m

- 2 700 kgCO2 /m

- Vaihtoehtoinen laskenta osiosta 15. Laskettu 
linjauksen jatke Varissio ve2, joka ulottuu 
Kraatarinkadulle saakka. Huomioitu kaksi 
lisäpysäkkiparia, joista toisessa myös linja-
autopysäkki, sekä sillat S10 ja S11 ja S12. 

- Jatkeen osalta laskettu koko katuväylä. Raitiotie 
kulkee pääasiassa muun liikenteen seassa.

- Muuten samanlainen osion 9 kanssa.

Kuva: Varissuo ve2 jatke. Osioon sisältyy alkuperäinen osio 
15 ja lisäksi vaihtoehtoon sisältyvä jatke Kraatarinkadulle.

Katu ja katu-
ympäristö M€ Raitiotie M€ Johtosiirrot 

M€
Valaistus ja 
liik.ohjaus M€

Sillat ja taito-
rakenteet M€ Yhteensä M€

3,75   17,38 1,00 2,09 0,41 24,63 
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Osio 16 – Varikko 

Varikkoyhteyden pituus 1155 m ja varikkoalueen pinta-ala 
23 955 m2. Kokonaiskustannus 54 M€, kokonaispäästöt 13,5 M 
kgCO2

- Huomioitu varikkoyhteyden vaihteet, jotka ulottuvat 
osioon 2. 

- Laskettu koko katuväylä varikkoyhteydelle. Raitiotie kulkee 
osin muun liikenteen seassa ja osin omalla väylällä. 

- Varikon osalta huomioitu varikkoalueen esirakentaminen. 
Varikolla laskettu raiteet ja niiden sähköistys, parkkipaikka, 
varikkorakennus sekä aluevalaistus. Hulevesialtaan 
kustannuksia ei laskettu. 

- Varikon tekniikka laskettu muuna kuluna, johon ei sisälly 
työmaa- tai tilaajakustannukset. 

Katu ja 
katuympärist
ö M€

Raitiotie M€ Johtosiirrot 
M€

Valaistus ja 
liik.ohjaus 
M€

Sillat ja 
taitorakentee
t M€

Yhteensä M€

1,48   49,14 1,77 1,25 0,15 53,79 

Kuva: Varikkoalue. Varikkoalueen esirakentaminen on 
huomioitu laskennassa. Varikkoalueen järjestelyt on myös 
huomioitu pois lukien hulevesialla. 
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K1 - Aninkaistenkatu

Pituus 180 m. Kokonaiskustannus 0,7 M€, kokonaispäästöt 
0,2 M kgCO2

- 4 100 €/m

- 900 kgCO2 /m

- Osuus Maariankatu - Yliopistonkatu

- Laskettu pääkatuväylänä koko katuväylän leveydeltä. 
Tarkoituksena saada karkea hinta-arvio kadun 
parantamisen kustannuksista. 

K2 - Uudenmaankatu

Pituus 535 m. Kokonaiskustannus 2,5 M€, kokonaispäästöt 
0,5 M kgCO2

- 4 700 €/m

- 1 000 kgCO2 /m

- Osuus Hämeenkatu – Itäinen Pitkäkatu

- Laskettu pääkatuväylänä koko katuväylän leveydeltä. 
Tarkoituksena saada karkea hinta-arvio kadun 
parantamisen kustannuksista. 

Kuva: 
Uudenmaankatu. 
K2 osio sisältää 
osuuden 
Hämeenkadusta
etelään (kuvassa 
oikealle).
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